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プロジェクトの流れ（技術協力） 
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国別援助計画、重点

イニシアティブなど

裁
◎

（

〇報告書の作

（専門家） 

専門家のリクルート・研修 

(JICA派遣支援部) 

◎R/D作成
R/D 署名（調査団（JICA 事務所長）

と相手側実施機関） 

プロジェクト開始 

プロジェクトコンセプトの検討（JICA／外務省/財務省/

関係各省） 

調査・協議 (コンサルタントを活用) 

実施候補案件採択（外務省/JICA）

採択通報(要望調査の回答) 

(外交ルートで) 

各国からの要望調査締切 

（在外公館より外務本省へ、 

在外事務所よりJICA本部へ送付）

前年度8月末 

在 外 公

館、JICA

事務所に

よる検討

 

〇要請書（相手国側作成）  

◎要請案件調査票作成(在外事務所)
課題別

を考慮

 

前年度12月：年間計画早期通報(4～6月分)

前年度3月：年間計画通報 
 プロジェクト実施計画書の作成 

（PDM.TSI 添付） 

◎ 事前評価表・◎PDMの作成 

(調査団) 
プロジェクト実施計画書決

（JICA本部または在外） 

(JICA事業部、将来的には在外事務所)

成：PDM、POの添付 


