

メロマニラ西マンガハン地区洪水制御計画【フィリピン】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 19 年 1 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	フィリピン
(2) 案件名	メロマニラ西マンガハン地区洪水制御計画
(3) 目的・事業内容	<p>ラグナ湖北岸に位置するマニラ首都圏の西マンガハン地区を対象に、湖岸堤及び排水施設の建設や河川改修工事を行うことにより、洪水被害を防止するとともに、生活環境の向上を図るもの。</p> <p>(イ) 供与限度額: 94.11 億円 (ロ) 金利: 2.1/2.5% (ハ) 償還(据置)期間: 30(10)年 (ニ) 調達条件: 一般アンタイド</p>
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	事業開始後に事業サイトに転入してきた住民への対応が必要になり、堤防設置位置の設計変更を行ったこと等により事業が遅延したが、その後事業は順調に進捗している。
(2) 今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた要因は既に解決しており、工事も完了間近であることから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> ・交換公文 ・国際協力銀行の案件一覧 (http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php) ・国際協力銀行のプレスリリース (http://www.jbic.go.jp/japanese/base/release/index.php) ・その他国際協力銀行から提出された資料