

2014年12月：到着資材の確認と、建設進捗状況の把握



メイン水タンク建設場所の整地



水源の囲い設置

2015年1月：到着資材の確認と、建設進捗状況の把握、建設会社とコンサル会社との打ち合わせ



水源の囲い工事



ポンプ小屋の基礎工事



水パイプ、揚水用パイプ配管敷設工事の様子



チャウタロン村での共同水タンク基礎工事

2015年2月：建設進捗状況の把握



メイン水タンク建設工事（骨組み）

## 保健衛生研修の様子



地域住民に対し、基本的な衛生概念学習（手洗い、うがい、トイレ等）を促進する研修と、水維持管理委員会による、施設の管理体制を含む飲料水使用規則、運営基金徴収の告知を行った。

※2月19日時点で合計752名もの住民が集まっている。