契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	外務本省執務室の内装改修工事	
2 工事場所	東京都千代田区霞が関二丁目2番1号	
3 種別	内装仕上工事	
4 概要	内装改修工事	
5 着手の時期及び完成の時期	令和6年7月1日～令和7年3月31日	
6 契約金額	契約金額	396,132,000円(税込)
	変更後の契約金額	417,516,000円(税込)
7 変更の理由	新庁舎7階厨房改修工事他、仕様変更による各種工事の増加及び各種工事箇所への減少。	