ソロ川下流域河川改修計画（第二期）【インドネシア】

施策所管局課 国別開発協力第一課

評価年月日 平成 27 年 4 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	インドネシア
(2) 案件名	ソロ川下流域河川改修計画（第二期）
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、 供与条件など を含む	<p>ジャワ州ソロ川下流域において河川改修（調整池，堰，水路の整備等）を行うことにより，同地域の洪水被害の軽減及び安定的な水供給を図り，もって投資環境の改善等を通じて東ジャワ州地域の経済発展に寄与するもの。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土木工事 ・ 付帯整備 ・ コンサルティングサービス <p>ア 閣議決定日：平成 17 年 3 月 29 日 イ 供与限度額：93.45 億円 ウ 金利：1.3% エ 償還（据置）期間：30(10) 年 オ 調達条件：一般アンタイト</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会ニーズの現状</p> <p>ソロ川下流域の東ジャワ州には，インドネシア第二の都市であるスラバヤ等の人口集積都市があり，地域内総生産はインドネシア全体の国内総生産の 14%（2000 年時点）に相当し，同国のなかでも高い経済規模を誇り，ソロ川下流域の水供給量実績も 1996 年から 2003 年の間に年率約 14%で増加、水需要予測も 2005 年の 1.029 百万 m³/年から 2020 年には 3.082 百万 m³/年とされており，本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きいと考えられる。</p>

	<p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>一部工区の用地取得に関する工事の遅延が発生しており，用地取得の見通しを確認している。</p>
<p>(2) 今後の対応方針</p>	<p>本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業完成後の効果が見込まれることから，当面支援継続を前提としつつ，事業の進捗を大きく妨げている問題が未解決のため，事業進捗を慎重にフォローしていく。</p>
<p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ そのほか国際協力機構から提出された資料